

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2015 ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αθήνα 9-12-2015

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- **15.100.000** ελαιόδεντρα
- **5** εποπτείες (3.000.000 ελαιόδεντρα/εποπτεία)
- **20** τομείς (755.000 ελαιόδεντρα/τομέα)
- **14** τομεάρχες (1.080.000 ελαιόδεντρα/τομεάρχη)
- **205** εργολαβίες ψεκασμών
- **545** ελκυστήρες
- **7.500** παγίδες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2015

- ✓ Για τους ψεκασμούς: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός από την Περιφέρεια Κρήτης, κοινός για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
- ✓ Για τους παγιδοθέτες: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός από την Περιφέρεια Κρήτης ανά Περιφερειακή Ενότητα.
- ✓ Το σημαντικότερο πρόβλημα της διαδικασίας: Η έλλειψη εμπειρίας στο νέο περιβάλλον των διαγωνισμών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ

- ✓ Ανάρτηση διακήρυξης στις 14/4/2015.
- ✓ Ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών στις 8/6/2015.
- ✓ Ανάρτηση των περισσότερων παγίδων στις 16/6/2015 με τα πρώτα δεδομένα στις 21/6/2015

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ

- ✓ Καθυστερημένη ανάδειξη εργολάβων (παρά την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών).
- ✓ Πολύ χαμηλή τιμή ανά παγίδα σε συνδυασμό με το δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και το κόστος μετακίνησης των παγιδοθετών.
- ✓ Δυσκολία εξεύρεσης παγιδοθετών.
- ✓ Δυσχέρεια πραγματοποίησης ελέγχων λόγω μειωμένου προσωπικού και δυσκολίας μετακινήσεων (ανύπαρκτα υπηρεσιακά αυτ/τα, τομεάρχες χωρίς μέσο μετακίνησης, επόπτες χωρίς κινήσεις, αποζημιώσεις που δεν καλύπτουν τα έξοδα κ.α.).
- ✓ Ο ανθρώπινος παράγοντας (παγιδοθέτες).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

- ✓ Προκήρυξη 205 εργολαβιών για την ΠΕ Ηρακλείου.
- ✓ Ανάρτηση διακήρυξης 6/4/2015.
- ✓ Πρώτοι προσωρινοί μειοδότες στις 8/6/2015.
- ✓ Στο 10% των εργολαβιών δεν υπήρξε καμιά προσφορά.
- ✓ Αρχικά, το 26% των εργολαβιών δεν καλύφθηκε με προσωρινούς μειοδότες (λόγω προβληματικών προσφορών).
- ✓ Μοναδική προσφορά για το 76% των εργολαβιών.
- ✓ Έναρξη πρώτου ψεκασμού 26/6/2015.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

- ✓ Αδυναμία πραγματοποίησης απαραίτητου 4^{ου} ή και 5^{ου} ψεκασμού σε πολλές περιοχές.
- ✓ Έλλειψη ενδιαφέροντος.
- ✓ Πολύ χαμηλές τιμές ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο σε αρκετές εργολαβίες.
- ✓ Καθυστέρηση έναρξης του 1^{ου} ψεκασμού σε κάποια τμήματα λόγω μη ανάδειξης εργολάβων.
- ✓ Δυσκολία ελέγχου ψεκασμών.
- ✓ Ανθρώπινος παράγοντας (εργολάβοι, ψεκαστές).
- ✓ Εφοδιασμός με φάρμακα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2015

- **Μόνιμο προσωπικό:** 4 επόπτες έως τον Αύγουστο, επιφορτισμένοι και με άλλα απαιτητικά αντικείμενα.
- **Έκτακτο προσωπικό:** 14 τομεάρχες που ανέλαβαν υπηρεσία στις 15 Ιουλίου.
 - !! Ανεπαρκής αριθμός.
 - !! Καθυστερημένη πρόσληψη.
 - !! Έλλειψη εμπειρίας.
 - !! Χωρίς μεταφορικά μέσα.
 - !! Ανύπαρκτος χρόνος εξοικείωσης με τον τομέα.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ GPS

- 7.500 παγίδες.
- Για πρώτη φορά: Σήμανση όλων των παγίδων με GPS από τους εργολάβους παγιδοθεσίας.
- Παράγοντες δυσκολίας
 - Μεγάλος αριθμός παγίδων / εργολάβο
 - Αδυναμία χρήσης του GPS από τους παγιδοθέτες
 - Δεδομένα σε διαφορετικό σύστημα αναφοράς

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την έναρξη του προγράμματος

- Εξασφάλιση επαρκούς αριθμού ψεκασμών
- Ανάρτηση παγίδων τέλος Μαΐου
- Εργολάβους ψεκασμών την 1^η Ιουνίου
- Πρόσληψη τουλάχιστον 20 τομεαρχών εντός του Μαΐου
- Έγκαιρη προμήθεια φαρμάκων δακοκτονίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ